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ค าน า 
 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า              
ได้ติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า และจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า  ครั้งที่  2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเต่าในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์  ปัญหา ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือน าผล
การประเมินไปปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาในครั้งต่อไป เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ครั้งที่ 2 
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้เป็นการเชื่อมโยงไปถึงประชาชน          
ให้รับรู้ถึงการบริหารงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าในรอบ 2 ไตรมาส (ระหว่างเดือน
เมษายน 2561 – กันยายน 2561) ที่ผ่านมา เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาท้องถิ่น 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า  
ขอขอบคุณประชาชนในพ้ืนที่ ที่ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า จะเป็นภาพสะท้อน
ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าให้กับคณะผู้บริหาร องค์กรจัดท าแผน                  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าและผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เล็งเห็นผลการด าเนินงานและน าข้อมูลไป
พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ความเป็นมาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี           
พ.ศ. 2498 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล  พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและบริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 26 กันยายน 2561 ก าหนดให้
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

   การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่  “การติดตาม” 
(Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานในโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหา
ในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

   การประเมินผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

   2. เพื่อประเมินระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา 
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   3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

   2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

   3. ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   4. ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 

   5. ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. ท าให้ทราบถึงความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

   2. ท าให้ทราบถึงระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

   3. ท าให้ทราบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าต่อไป 
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บทท่ี 2 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

   การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

1ศ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้ 

   เอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ประกอบด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
เอกสารรายงานที่เก่ียวข้อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2ศ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

   ส่วนที่ 1 การประเมนิตนเอง ประกอบด้วย 

    แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล               
เกาะเต่า 
    แบบที่ 2 การติดตามความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

    แบบที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

3ศ วิธีการเก็บข้อมูล 

  ส่วนที่ 1 การประเมินตนเอง  

    แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล               
เกาะเต่า เก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

    แบบที่ 2 การติดตามความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า เก็บรวบนวมข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

    แบบที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า (ผลการด าเนินงาน) เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประเมินผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
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   ส่วนที่ 2 การลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า            
โดยก าหนดให้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการประเภทโครงการพ้ืนฐานที่ด าเนินการแล้วเสร็จหรือ
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  

4ศ การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

    1. วิเคราะห์จากเอกสาร หลักฐาน การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกาะเต่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    2. วิเคราะห์โดยการประมวลหาค่าร้อยละผลการด าเนินงานและงบประมาณตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

  

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2561 

ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
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บทที่ 3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า              
ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า เป็นการติดตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า (พ.ศ. 2561  - 2564) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เพ่ิมเติม 
ฉบับที่  1) การติดตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับนี้จะติดตามเฉพาะแผนงาน/ โครงการที่ด าเนินการจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ตัง้แต่เดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 การประเมินตนเอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 

   แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
ซึ่งเป็นการประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ว่าด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่  
ประกอบด้วย 16 ประเด็นการประเมิน ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่และประชาคมท้องถิน่พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน   
9. มกีารวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสยัทัศนแ์ละภารกิจหลักการพฒันาท้องถิน่ทีส่อดคลอ้งกับศักยภาพของท้องถิน่   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
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   แบบที่ 2 การติดตามความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเต่า เป็นการติดตาม ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี จ าแนกได้ 
ดังนี้ 
      1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลเกาะเต่าที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลเกาะเต่า มีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมากน้อยเพียงใด             
ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากก็แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 
ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

47 44,535,900 26 15,004,600 30 18,541,600 30 18,541,600 133 96,623,700 

2. การพัฒนาสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
เชิงวัฒนธรรม 

1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000 

3. การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ 

82 33,519,753 85 35,745,338 85 35,745,338 85 35,745,338 337 140,755,767 

4. การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

18 19,445,000 24 18,550,000 21 15,550,000 21 15,550,000 84 69,095,000 

5. การสร้างความเข้มแข็ง
และการบริหารจัดการที่ดี 52 28,480,040 46 31,713,800 48 31,713,800 48 31,713,800 194 123,621,440 

6. นโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล 8 665,000 8 330,000 8 330,000 8 330,000 32 1,655,000 

รวม 208 126,705,693 190 101,403,738 193 101,940,738 193 101,940,738 784 431,990,907 

 

   สรุป จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกาะเต่า จ านวน 784 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 431,990,907 บาท มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา               
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าเป็นแผนที่ดี สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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      2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเต่าก าหนดไว้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาว่า แผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของ
โครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่
เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

47 44,535,900 26 15,004,600 30 18,541,600 30 18,541,600 133 96,623,700 

2. การพัฒนาสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
เชิงวัฒนธรรม 

1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000 

3. การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ 

82 33,519,753 85 35,745,338 85 35,745,338 85 35,745,338 337 140,755,767 

4. การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

18 19,445,000 24 18,550,000 21 15,550,000 21 15,550,000 84 69,095,000 

5. การสร้างความเข้มแข็ง
และการบริหารจัดการที่ดี 52 28,480,040 46 31,713,800 48 31,713,800 48 31,713,800 194 123,621,440 

6. นโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล 8 665,000 8 330,000 8 330,000 8 330,000 32 1,655,000 

รวม 208 126,705,693 190 101,403,738 193 101,940,738 193 101,940,738 784 431,990,907 

 

   สรุป จากตารางแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ได้ก าหนดโครงการ/ 
กิจกรรม และงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนต าบล           
เกาะเต่าให้ความส าคัญ โดยเน้นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพมากที่สุด งบประมาณ 140,755,767 บาท 
จากจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 431,990,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.58 
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   แบบที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า เป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี               
(พ.ศ.2561–2564) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการ
น าไปสู่ภาคปฏิบัติ (บรรจุข้อบัญญัติงบประมาณ 2561)  มีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์และโครงการประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์และโครงการประจ าปี 2561 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   1. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
6. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลปี 2561 

ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ได้ก าหนดโครงการ/ กิกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า จ านวน 208 โครงการ และแปลงไปสู่
ภาคปฏิบัติจ านวน 76 โครงการ   

2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  

รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 -2 ปีงบประมาณ พศศศ2561 (ระหว่างเดือนตลุาคม 2560 – มีนาคม 2561)  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ถือจ่าย เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. การเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน 

6 7.89 1 16.67 - - 5 8.33 3,576,400 610,233.96 17.06 

2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

- - - - - - - - - - - 

3. การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

32 42.10 1 3.45 5  23 79.31 23,443,823 3,004,537.52 12.81 

4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 3.94 1 33.33 - - 2 66.67 2,821,800 12,446 0.44 

5. การสร้างความเข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี 34 44.73 - 000 14 41.18 20 58.82 6,386,115 680,850.49 10.66 

6. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
4 5.26 - 0.00 1 25.0 3 75.0 385,000 241,899 62.83 

รวม 76 100.0 3 3ศ95 20 26ศ32 53 69ศ74 36,613,138 4,549,967ศ01 12ศ42 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561  

รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ พศศศ2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561)  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ถือจ่าย เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. การเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน 

6 7.89 6 100.00 - - - - 3,576,400 3,222,461 90.10 

2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

- - - - - - - - - - - 

3. การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

32 42.10 22 68.75 - - 10 31.25 23,443,823 19,450,962.58 82.96 

4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 3.94 2 66.66 - - 1 33.33 2,821,800 2,764,246 97.96 

5. การสร้างความเข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี 34 44.73 29  - - 5 14.70 6,386,115 4,453,056.32 69.73 

6. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
4 5.26 2 85.29 - - 2 50.0 385,000 77,111 20.02 

รวม 76 100.0 61 80ศ26 - - 18 23ศ68 36,613,138 29,967,836ศ90 79ศ76 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

   ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร ความรู้ ความเข้าใจในด้านการวางแผนและการ
ติดตามและประเมินผลค่อนข้างน้อย ประกอบกับงบประมาณค่อนข้างจ ากัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า
จึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะมิได้ใช้ประโยชน์ในข้อมูลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลในการวางแผนเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะข้อคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผน 

   ๑. อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า เพ่ิมโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมให้มากขึ้น เนื่องจากต าบลเกาะเต่ามีทรัพยากรป่าไม้  และมีเขื่อนวังเลน
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ จึงอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ
ดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในต าบลเกาะเต่า  อีกทั้งยังเพ่ิมรายไดให้กับประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย  

   ๒. ให้เพ่ิมการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

   ๓. ให้มีการประเมินโครงการต่างๆ ที่นอกเหนือจากโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๔. ควรเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายและเพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบประเมินฯ 

 

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
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ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเต่า 

  แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

   1ศ การประเมินความพึงพอใจโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ด าเนินโครงการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สถานที่ด าเนิน
โครงการ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

   เป็นการตอบแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 258 คน  
รายละเอียดตามตารางที่ 6 - 7 

ตารางที่ 6 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมลูส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1ศ เพศ  

   - หญิง 

   - ชาย 

 

20 

5 

 

80.0 

20.0 

รวม 25 100.0 

 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.0  

ตารางที่ 7 : ระดับความพึงพอใจโครงการฯ       

ประเด็น 
 ระดับ 

ความ 

พึงพอใจ 
ควรปรับปรุง 

(1) 
ปานกลาง 

(2) 
ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ด้านวิทยากร/ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

1) การแต่งกายมีความเหมาะสม 

2) บคุลิกภาพโดเด่น 

3) บรรยายด้วยน้ าเสียงสุภาพ น่าฟัง 

4) หัวข้อในการบรรยายเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

5) สามารถตอบข้อสงสัยได้ทันท่วงทีและตรงประเด็น 

 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

0.0 

 

24.0 

24.0 

8.0 

0.0 

16.0 

 

28.0 

56.0 

60.0 

72.0 

52.0 

 

48ศ0 

20.0 

32.0 

24.0 

32.0 

 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ด้านสถานที่และความสะดวกในการอบรม 

1) สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสมและสะดวก 

2) สื่อที่ใช้ในการอบรมมีคุณภาพและเหมาะสม 

3) มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างทั่วถึง 

 

0.0 

0.0 

4.0 

 

12.0 

0.0 

16.0 

 

 

48.0 

80.0 

72.0 

 

40.0 

20.0 

8.0 

 

ดี 

ดี 

ดี 
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ประเด็น 
 ระดับ 

ความ 

พึงพอใจ 
ควรปรับปรุง 

(1) 
ปานกลาง 

(2) 
ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ด้านความรู้ที่ได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ 

1) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

3) สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

0.0 

4.0 

 

0.0 

 

16.0 

0.0 

 

0.0 

 

76.0 

48.0 

 

48.0 

 

8.0 

48.0 

 

52.0 

 

ดี 

ดีมาก/ดี 

 

ดีมาก 

ภาพรวม     ดี 

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
พบว่าในภาพรวม  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการฯ อยู่ในระดับ ดี   

ข้อเสนอแนะโครงการ  อยากให้มีการอบรมอย่างน้อย 2 วัน แบ่งเป็นภาคความรู้ 1 วัน และ ภาคปฏิบัติ 1 วัน 

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

  2ศ การประเมินความพึงพอใจโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ด าเนินโครงการ เม่ือวันที่ 5 
มิถุนายน 2561 สถานที่ด าเนินโครงการ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

   เป็นการตอบแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 คน  
รายละเอียดตามตารางที่ 8 - 9 

ตารางที่ 7 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมลูส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1ศ เพศ  

   - หญิง 

   - ชาย 

 

23 

9 

 

71.8 

28.2 

รวม 32 100.0 

 จากตารางที่ 8 ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 20.0 เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.0  
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ตารางที่ 9 : ระดับความพึงพอใจโครงการฯ            
 

ประเด็น 
ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 

ความ 
พึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านวิทยากร/ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

1) การแต่งกายมีความเหมาะสม 

2) บุคลิกภาพโดเด่น 

3) บรรยายด้วยน้ าเสียงสุภาพ น่าฟัง 

4) หัวข้อในการบรรยายเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

5) สามารถตอบข้อสงสัยได้ทันท่วงทีและตรงประเด็น 

 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

34.4 

46.9 

50.0 

43.8 

46.9 

 

 

62ศ5 

53ศ1 

50ศ0 

56ศ3 

53ศ1 

 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 
 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก/ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด้านสถานที่และความสะดวกในการอบรม 

1) สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสมและสะดวก 

2) สื่อที่ใช้ในการอบรมมีคุณภาพและเหมาะสม 

3) มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างทั่วถึง 

 

0.0 

0.0 

0.0 

 

25.0 

34.4 

21.9 

 

71ศ9 

59.4 

59.4 

 

3.1 

6.3 

18.8 

 

0.0 

0.0 

0.0 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด้านความรู้ที่ได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ 

1) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการผลิตไม้ผลนอก
ฤดูฉบับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิตปุ๋ยโบกาฉิบ ารุง
ดินและไม้ผล 

4) สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

0.0 

0.0 

 

0.0 

0.0 

 

31.3 

50.0 

 

43.8 

37.5 

 

59.4 

43.8 

 

53.1 

62.5 

 

9.4 

6.3 

 

3.1 

0.0 

 

0.0 

0.0 

 

0.0 

0.0 

 

ปานกลาง 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ภาพรวม      ปานกลาง 

จากตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม พบว่าในภาพรวม  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการฯ อยู่ในระดับ                
ปานกลาง   

ข้อเสนอแนะโครงการ  - 

 

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
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  3ศ การประเมินความพึงพอใจโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เต่า ด าเนินโครงการ เม่ือวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 สถานที่ด าเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเลียบ 
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี 

   เป็นการตอบแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 258 คน  
รายละเอียดตามตารางที่ 10 - 11 

ตารางที่ 10 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมลูส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1ศ เพศ  

   - หญิง 

   - ชาย 

 

13 

2 

 

86.7 

13.3 

รวม 25 100.0 

 จากตารางที่ 10 ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.7  

ตารางที่ 11 : ระดับความพึงพอใจโครงการฯ       

ประเด็น 
 ระดับ 

ความ 

พึงพอใจ 
ควรปรับปรุง 

(1) 
ปานกลาง 

(2) 
ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ด้านวิทยากร/ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

1) การแต่งกายมีความเหมาะสม 

2) บุคลิกภาพโดเด่น 

3) บรรยายด้วยน้ าเสียงสุภาพ น่าฟัง 

4) หัวข้อในการบรรยายเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

5) สามารถตอบข้อสงสัยได้ทันท่วงทีและตรงประเด็น 

 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

0.0 

6.7 

6.7 

0.0 

0.0 

 

60ศ0 

86ศ7 

40.0 

46.7 

86.7 

 

40.0 

6.7 

0.0 

53.3 

13.3 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดมีาก 

ดี 

ด้านสถานที่และความสะดวกในการอบรม 

1) สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสมและสะดวก 

2) สื่อที่ใช้ในการอบรมมีคุณภาพและเหมาะสม 

3) มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างทั่วถึง 

 

6.7 

0.0 

0.0 

 

0.0 

0.0 

20.0 

 

53.3 

66.7 

40.0 

 

40.0 

33.3 

40.0 

 

ดี 

ดี 

ด,ี ดีมาก 
ภาพรวม     ดี 

จากตารางที่ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พบว่าในภาพรวม  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินโครงการฯ อยู่ในระดับ ดี   

ข้อเสนอแนะโครงการ  - 
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ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา และการลงพื้นที่ติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 

  แบบที่ 4 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเต่า ประจ าปี พศศศ 2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

   1ศ การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
ประจ าปี 2561    

   เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ประจ าปี พ.ศ. 2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) โดยขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเกาะเต่า จ านวน 650 คน ตอบแบบสอบถามฯ  รายละเอียดตามตารางที่ 12 - 14 

ตารางที่ 12 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมลูส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1ศ เพศ  

   - ชาย 

   - หญิง 

 

210 

428 

 

32.3 

65.8 

รวม 650 100.0 

2ศ อาย ุ

    - ต่ ากว่า 20 ปี 

    - 20 – 30 ปี 

    - 31 – 40 ป ี

    - 41 – 50 ป ี

    - 51 – 60 ป ี

    - 61 ปีขึ้นไป 

 

12 

58 

147 

169 

174 

90 

 

1.8 

8.9 

22.6 

26.0 

26.8 

13.8 

รวม 650 100ศ0 

3ศ การศึกษา 

    - ประถมศึกษา 

    - มัธยมศึกษา/ เทียบเท่า 

    - อนุปริญญา/ เทียบเท่า 

    - ปริญญาตร ี

    - สูงกว่าปรญิญาตร ี

    - อื่นๆ ระบ ุ

 

339 

223 

38 

31 

17 

2 

 

52.2 

34.3 

5.8 

4.8 

2.6 

0.3 

รวม 650 100.0 

 



15 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

4ศ อาชีพ 

    - นักเรยีน/ นกัศึกษา 

    - รับราชการ 

    - ประกอบธุรกิจ 

    - รับจ้าง 

    - เกษตรกร 

    - อื่นๆ (ระบุ) 

 

8 

5 

38 

167 

407 

25 

 

1.2 

0.8 

5.8 

25.7 

62.5 

3.8 

รวม 650 100.0 

5ศ ที่อยู่ปัจจุบนั (ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง) 

    - หมู่ที่ 1 

    - หมู่ที่ 2 

    - หมู่ที่ 3 

    - หมู่ที่ 4 

    - หมู่ที่ 5 

    - หมู่ที่ 6 

    - หมู่ที่ 7 

    - หมู่ที่ 8 

    - หมู่ที่ 9 

    - หมู่ที่ 10 

    - หมู่ที่ 11 

    - หมู่ที่ 12 

    - หมู่ที่ 13 

 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 

7.7 

7.7 

7.7 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

รวม 650 100.0 

  จากตารางที่ 12 ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.8 
อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.0 การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 339 และส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 62.6 
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ตารางที่ 13 : ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าในภาพรวม 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

 
 

ประเด็น 
ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 

ความ 
พึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) แผนพัฒนาของ อบต.เกาะเตา่  สามารถ
ด าเนินการได้จริงหรือไม ่

6.0 31.5 49.5 10.5 2.6 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูล
โครงการ/ กิจกรรม 

8.7 29.5 43.7 13.7 4.5 ปานกลาง 

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มใน
โครงการ/ กิจกรรม 

6.9 26.0 42.3 20.8 4.0 ปานกลาง 

4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 

2.8 20.5 44.8 24.2 7.8 ปานกลาง 

5) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

4.0 22.6 44.6 22.2 6.6 ปานกลาง 

6) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.
เกาะเต่า 

7.5 18.6 52.6 16.0 5.2 ปานกลาง 

จากตารางที่ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลการด าเนินโครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเต่าในภาพรวม พบว่าในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเต่า  อยู่ในระดับปานกลาง   
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ตารางที่ 14 : ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าในรายยุทธศาสตร์ 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าในรายยุทธศาสตร์มากน้อย
เพียงใด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น   

 
 

ประเด็น 
ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 

ความ 
พึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) ความเพียงพอทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นใน
การสัญจรไป-มา 

6.3 30.6 38ศ9 19.5 4.6 ปานกลาง 

2) ความสะดวก ปลอดภัยของถนน ในการสัญจร
ไป-มา 

5.7 24.5 47ศ7 18.9 3.2 ปานกลาง 

3) ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของปริมาณน้ า
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

5.2 25.5 43ศ7 17.8 7.7 ปานกลาง 

4) ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของปริมาณน้ า
เพ่ือการเกษตร 

5.7 19.2 41ศ2 25.4 8.5 ปานกลาง 

5) ความพึงพอใจต่อความส่องสว่างบริเวณถนน
สายต่างๆ 

2.8 10.0 42ศ2 31.5 13.5 ปานกลาง 

6) ความพึงพอใจต่อการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าของ
องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะเต่า 

2.8 11.7 51ศ7 24.6 9.2 ปานกลาง 

7) ความพึงพอใจโดยรวม 3.5 18.8 54ศ3 13.1 10.3 ปานกลาง 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น  พบว่าในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานฯ อยู่ในระดับ ปานกลาง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม   
 

 
ประเด็น 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น 

5.0 18.3 51ศ1 21.1 4.6 ปานกลาง 

2) ความพึงพอใจต่อการดูแลรักษา อนุรักษ์มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมวิถีชวีิต 
ภูมิปัญญา และประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 

6.9 20.5 49ศ8 19.4 3.4 ปานกลาง 

3) ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ พัฒนา 
และได้รับประโยชนจ์ากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใน
พ้ืนที่ 

1.5 3.2 40ศ3 24.3 30.6 ปานกลาง 

4) ความพึงพอใจต่อการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีิต 

1.7 12.8 21.2 43ศ5 20.8 น้อย 

5) ความพึงพอใจโดยรวม 1.5 3.4 14.0 54ศ9 26.2 น้อย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม  พบว่าในภาพรวม  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานฯ อยู่ในระดับ ปานกลาง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   
 

 
ประเด็น 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) ความพึงพอใจต่อการให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

0.2 14.2 18.2 67ศ5 0.0 น้อย 

2) ความพึงพอใจต่อการให้ความความส าคัญใน
การส่งเสริมและสนบัสนนุเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
ผู้พิการและด้อยโอกาส 

1.5 14.2 24.9 59ศ4 0.0 น้อย 

3) ความพึงพอใจต่อการให้ความส าคัญต่อการ
ดูแลเอาใจใส่และชว่ยเหลือคนชราพิการ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนที ่

11.1 6.2 12.0 70ศ5 0.3 น้อย 

4) ความพึงพอใจต่อการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่รวมกลุม่กันจัดกิจกรรม
ในทางสรา้งสรรค์ เช่น กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ด้าน
ศาสนา และการออกก าลังกาย เป็นต้น 

0.2 7.4 44.8 47ศ7 0.0 น้อย 

5) ความพึงพอใจในการจัดตั้ง/ปรับปรุง/บริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.5 14.0 38.9 45ศ4 0.2 น้อย 

6) ความพึงพอใจต่อการเฝา้ระวงั ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที ่

1.5 14.5 12.2 62ศ0 9.8 น้อย 

7) ความพึงพอใจในการชว่ยเหลอืประชาชนกรณี
เกิดเหตุภัยพิบัติ 

1.5 14.5 34.5 36ศ0 13.5 น้อย 

8) ความพึงพอใจโดยรวม 0.0 14.2 35.1 45ศ2 5.5 น้อย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ พบว่าในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานฯ อยู่ในระดับ น้อย   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ประเด็น 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) ความพึงพอใจต่อการส่งเสรมิการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ 

0.0 4.2 56ศ5 37.7 1.7 ปานกลาง 

2) ความพึงพอใจต่อการรณรงค์การปลูกต้นไม้
หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตต าบลเกาะเต่า 

0.3 3.2 27.8 47ศ2 21.4 น้อย 

3) ความพึงพอใจต่อการให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

2.2 17.4 48ศ6 29.1 2.8 ปานกลาง 

4) ความพึงพอใจต่อการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ประชาชนท าการเกษตรปลอดสารพิษ 

4.5 18.2 25.1 48ศ6 3.7 น้อย 

5) ความพึงพอใจโดยรวม 4.6 20.0 25.1 14.6 35ศ7 น้อยที่สุด 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น  พบว่าในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานฯ อยู่ในระดับ ปานกลาง/ น้อย   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี   

 
ประเด็น 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะเตา่ 

10.3 20.0 20.3 46ศ8 2.6 น้อย 

2) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรบัรู้ข่าวสารต่างๆ 

8.5 19.8 21.4 6.9 43ศ4 น้อยที่สุด 

3) ความพึงพอใจต่อการบรหิารจัดการของ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลเกาะเต่า 

3.4 18.8 27.2 39ศ4 11.2 น้อย 

4) ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเต่า 

3.7 12.5 31.4 40ศ8 11.7 น้อย 

5) ความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ดว้ยความโปร่งใส 
ความสุจรติ และสามารถตรวจสอบได้ 

3.8 16.3 15.1 58ศ0 6.8 น้อย 

6) ความพึงพอใจโดยรวม 2.5 22.6 20.5 42ศ2 12.3 น้อย 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี พบว่าในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานฯ อยู่ในระดับ น้อย   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล   
 

 
ประเด็น 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) ความพึงพอใจต่อการด าเนนิการตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

3.8 13.1 12.9 64ศ0 6.2 น้อย 

2) ความพึงพอใจโดยรวม 3.7 12.9 13.7 69ศ7 0.0 น้อย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล พบว่าในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานฯ 
อยู่ในระดับ น้อย   

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มแสงส่องสว่างบริเวณถนนสายต่างๆ  เพิ่มมากข้ึน  โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน 
2. น้ าประปาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ หมู่ที ่5, 11, 13 
3. อยากเห็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งเริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คอยเป็นพี่ลี้ยงให้ชุมชน 
4. อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด 
5. อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
6. อยากให้มีการแก้ไขปัญหาถนนในหมู่บ้านช ารุด ท าให้การสัญจรไปมาของประชาชนไม่สะดวก  
7. อยาากให้พัฒนาถนนทางไป หมู่ที่ 10 (บ้านยายมอง) เพราะชาวบ้านล าบากมาก 

....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
บทที่ 4 

สรุปผลการประเมินแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2561 

ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า              
ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า และเพ่ือวัดระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

  ส่วนที่ 1 การประเมินตนเอง 

  แบบที่ 1 การประเมินในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

  แบบที่ 2 การติดตามความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเต่า 

   แบบที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเต่า 

  สรุปผลการประเมิน 

  ส่วนที่ 1 การประเมินตนเองโดยใช้แบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 

   แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ซึ่งปรากฏว่าทุกประเด็นของการ
ประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทุกขั้นตอน 

    แบบที่ 2 การติดตามความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเต่า เป็นแบบติดตามตนเอง จ าแนกได้ ดังนี้ 

   (1) จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเต่าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีจ านวน 784 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งสิ้น                 
784 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และงบประมาณที่สอดคล้อง จ านวน 431,990,907 บาท จากงบประมาณ
ทั้งสิ้น 431,990,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเต่าเป็นแผนที่ดี สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  (2) จ านวนโครงการและงบประมาณที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเต่า ประกอบด้วย 784 โครงการ งบประมาณ 431,990,907 บาท โดยจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ 
ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จ านวนโครงการทั้งหมด 133 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของโครงการ
ทั้งหมด และงบประมาณ 96,623,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.37 ของงบประมาณท้ังหมด  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 240,000, บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.06 ของงบประมาณท้ังหมด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ จ านวนโครงการทั้งหมด 337 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 42.98 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 140,755,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.59             
ของงบประมาณท้ังหมด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการทั้งหมด 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 
69,095,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของงบประมาณท้ังหมด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี  จ านวน
โครงการทั้งหมด 194 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.74 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 123,621,440 
บาท คิดเป็นร้อยละ 28.62 ของงบประมาณท้ังหมด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล จ านวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 4.08 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 1,655,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของงบประมาณ
ทั้งหมด  

  สรุป องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ได้ก าหนดโครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณตามแผนพัฒนา              
สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าให้ความส าคัญ โดยเน้นยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพมากท่ีสุด งบประมาณ 140,755,767 บาท จากจ านวนงบประมาณท้ังสิ้น 
431,990,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.59 

    แบบที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเต่า เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการน าไปสู่
ภาคปฏิบัติ (บรรจุข้อบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

   1ศ ยุทธศาสตร์และโครงการประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2561 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   1. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ด ี
6. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลปี 

ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าได้ก าหนดโครงการ/ กิจกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าในภาพรวม จ านวน 208 โครงการ และแปลง
ไปสู่ภาคปฏิบัติ จ านวน 76 โครงการ โดยจ าแนกเป็น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จ านวนโครงการที่สู่ภาคปฏิบัติทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.76      
จากจ านวนทั้งสิ้น 47 โครงการ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม จ านวนโครงการที่สู่
ภาคปฏิบัติทั้งหมด 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 จากจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ จ านวนโครงการที่สู่ภาคปฏิบัติทั้งหมด 
32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.02 จากจ านวนทั้งสิ้น 82 โครงการ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการที่สู่ภาคปฏิบัติทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66 จากจ านวนทั้งสิ้น 18 โครงการ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี  จ านวน
โครงการที่สู่ภาคปฏิบัติทั้งหมด 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.38 จากจ านวนทั้งสิ้น 52 โครงการ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล จ านวนโครงการที่สู่ภาคปฏิบัติทั้งหมด 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากจ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ  

    2ศ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

   ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 – 
มีนาคม 2561) จ านวนงบประมาณเบิกจ่าย 4,549,967,01 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.42 ของงบประมาณปี 2561 
(ครั้งที่ 1) งบประมาณทั้งสิ้น 36,613,138 บาท โดยจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 610,233.96 บาท   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม งบประมาณที่
เบิกจ่าย จ านวน - บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 
3,004,537.52 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย จ านวน 12,446  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี  งบประมาณที่
เบิกจ่าย จ านวน 680,850.49 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล งบประมาณท่ีเบิกจ่าย จ านวน 241,899 บาท 
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    3ศ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

   ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 – 
กันยายน 2561) จ านวนงบประมาณเบิกจ่าย 29,967,836.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 749.76 ของงบประมาณปี 2561 
(ครั้งที่ 2) งบประมาณทั้งสิ้น 36,613,138 บาท โดยจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น งบประมาณท่ีเบิกจ่าย จ านวน 3,222,461 บาท   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม งบประมาณที่
เบิกจ่าย จ านวน - บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 
19,450,962.58 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย จ านวน 2,764,246  บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี งบประมาณที่
เบิกจ่าย จ านวน 4,453,056.32 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 77,111 บาท 

 ส่วนที่ 2 การลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ได้ออกแบบส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า แยกเป็นการประเมินผลความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าในภาพรวม และประเมินผลความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่าในรายยุทธศาสตร์  จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยการลงพ้ืนที่หมู่
ที่ 1 – หมู่ที่ 13 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1  วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

ภาคผนวก 2  ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ประจ าปีงบประมาณ                   
พศศศ 2561  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
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วิสัยทัศน์ และแนวทางพัฒนา 
................................................................... 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 

“แหล่งผลิตอาหาร  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  คนมีคุณภาพที่ดี  สังคมมีคุณธรรม” 
................................................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการเกษตร และ 
                              ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา  
  1.  พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  2. ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องจากภาคการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้าง 
อาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
  4. การส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น 
  5. การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
  6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม 
  7. เพิ่มช่องทางด้านการตลาดสินค้าภาคการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม   
แนวทางการพัฒนา  

  1. ปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 
2. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพ้ืนที่           

ต่าง ๆ 
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการ

รองรับการท่องเที่ยวและประชาคมการท่องเที่ยวอาเซียน 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของ

ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
แนวทางการพัฒนา  

  1. ส่งเสริมชุมชนสู่สุขภาวะที่ดีด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมด้านการ
สมานฉันท์ 
  2. สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึง
และต่อเนื่อง 
  3. เตรียมความพร้อมของชุมชนสู่อาเซียน 
  4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
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5. การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

6. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในการเป็นคนพัทลุง ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในทุกระดับ5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น 

7. การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การอนุรักษ์อัตลักษณ์ที่ดีงามของ
ท้องถิ่น โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม 
  8. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนภัยธรรมชาติและการมี วินัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าที่เน้นโครงข่ายและการบริหารการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ด ี
แนวทางการพัฒนา  

  1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการให้บริการ
ประชาชน 
  2. เสริมสร้างความเชื่อม่ันในระบบบริการภาครัฐด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีที่ยึดหลักธรรมมาภิบาลและความพึงพอใจ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะร่วมกันในเขตจังหวัด 
  5. ส่งเสริมระบบการจัดหารายได้ของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
แนวทางการพัฒนา  

  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ 
4. การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การพัฒนาบทบาทสตรี 
6. สงเสริมค่านิยมหลักของสังคมไทย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า  
ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2561  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
 



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขดีความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอ่เน่ืองจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
1 โครงการการก่อสร้างถนน คสล. P - - 811,600 กองช่าง กองช่าง

สายห้วยกรวด - ทุง่ไคร ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 2,751,800 บาท
หมู่ที ่2 คงเหลือ 0 บาท

2 โครงการการก่อสร้างถนน คสล. P - - 811,600 กองช่าง กองช่าง
สายซอยบ้านนายผิน ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 810,000 บาท
หมู่ที ่4 คงเหลือ 1,600 บาท

3 โครงการการก่อสร้างถนน คสล. P - - 811,600 กองช่าง กองช่าง
สายวังเลนตก - ห้วยไฟ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 808,600 บาท
หมู่ที ่6 คงเหลือ 3,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่

ตาราง : ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเตา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เมษายน 2561 - กันยายน 2561)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
4 โครงการการก่อสร้างถนน คสล. P - - 811,600 กองช่าง กองช่าง

สายบ้านนา - หนองบด ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 811,600 บาท
หมู่ที ่13 คงเหลือ 0 บาท

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ P - - 300,000 กองช่าง กองช่าง
ต าบลเกาะเต่า โอนเพิม่ 320,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
(อุดหนุนให้การไฟฟ้าฯ) เบิกจ่าย 610,233.96 บาท คงเหลือ 9,766.04 บาท

1.2 แผนงานการเกษตร
1 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา P - - 30,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

ท้องถิ่นด้านการเกษตรและ ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 10,730 บาท
ส่ิงแวดล้อม เบิกจ่าย 13,861 บาท

คงเหลือ 5,409 บาท
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาสู่การท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์และเชงิวัฒนธรรม

- ไมม่กีารด าเนินการ -

รายละเอียดโครงการที่
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ P - - 15,000 สนง.ปลัด อบต. ไม่มีการเบิกจ่าย

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เบิกจ่าย 4,776  บาท คงเหลือ  10,224  บาท

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ P - - 15,000 ไม่มีการเบิกจ่าย สนง.ปลัด อบต.
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เบิกจ่าย 4,776  บาท

คงเหลือ  10,224  บาท
3 โครงการฝึกอบรมทบทวน - - P 5,000 ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คงเหลือ 5,000 บาท
(คชจ.ในการฝึกอบรมสัมนา อปพร.)

4 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า P - - 50,000 ไม่มีการเบิกจ่าย สนง.ปลัด อบต.
และหมอกควัน เบิกจ่าย 34,498  บาท

คงเหลือ  15,502  บาท

รายละเอียดโครงการที่
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3.2 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
1 โครงการอดุหนุนส าหรับสนับสนุน P - - 3,336,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันให้แกโ่รงเรียนสังกดั เบิกจ่าย 1,708,000 บาท โอนเพิม่ 106,000 บาท
ส านักงานคณะกรรมการศึกษา เบิกจ่าย 1,734,000  บาท
ขั้นพืน้ฐาน คงเหลือ  0  บาท

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) P - - 498,212 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เบิกจ่าย 142,259.60 บาท เบิกจ่าย 355,952.40  บาท
สังกัด อบต.เกาะเต่า จ านวน คงเหลือ  67,237.02  บาท
7 ศูนย์

3 โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน P - - 1,274,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เบิกจ่าย 639,600 บาท เบิกจ่าย 634,400 บาท
เด็กเล็กสังกัด อบต.เกาะเต่า คงเหลือ 0 บาท
จ านวน 7  ศูนย์
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
4 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) P - - 1,598,111 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงาน เบิกจ่าย 459,770.92 บาท เบิกจ่าย 1,073,926.18  บาท
คณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน คงเหลือ  64,413.90  บาท

5 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ต - P 20,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ศพด.บ้านควนตะแบก ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 20,000 บาท

ไม่มีการเบิกจ่าย
คงเหลือ 0 บาท

6 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย์
- ซ่อมแซมดัดแปลง ปรับปรุง - - P 100,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
และต่อเติมทีดิ่น อาคาร และ ไม่มีการเบิกจ่าย โอนเพิม่ 1,370 บาท
ส่ิงก่อสร้างฯ ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 101,370 บาท
- ติดต้ังประตูและต่อเติมอาคาร P - - 140,400 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
เรียน ศพด.บ้านด่านปรง โอนลด 100 บาท เบิกจ่าย 140,300 บาท

คงเหลือ 0 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- ติดต้ังหลังคาและทางเท้า P - - 48,900 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ศพด.บ้านเกาะยวน โอนลด 100 บาท เบิกจ่าย 48,000 บาท

คงเหลือ 800 บาท
- ทาสีอาคารเรียนและต่อเติม P - - 111,500 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
หลังคา ศพด.บ้านควนตะแบก โอนลด 100 บาท เบิกจ่าย 111,400 บาท

คงเหลือ 800 บาท
- ปูพืน้กระเบือ้ง ศพด.บ้านท่าโก P - - 106,300 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

โอนลด 100 บาท เบิกจ่าย 105,900 บาท
คงเหลือ 300 บาท

- ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง P - - 80,800 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ปรับปรุงโรงอาหาร และซ่อมแซม โอนลด 100 บาท เบิกจ่าย 80,500 บาท
อาคารเรียน ศพด.บ้านไสเลียบ คงเหลือ 200 บาท

7 - โครงการเข้าค่ายกลางวัน P - - 50,000 กองการศึกษาฯ
(Day Camp) โอนลด 28,342 บาท

เบิกจ่าย 24,658 บาท
คงเหลือ 0 บาท
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3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง - - P 30,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

การประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตราย ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 30,000 บาท
ต่อสุขภาพ ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 0 บาท
2 โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน P - - ๐ สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีการเบิกจ่าย โอนไปต้ังรายการใหม่
108,076 บาท

เบิกจ่าย 76,956 บาท
คงเหลือ 31,120 บาท

3 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข P - - ๐ สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
จ านวน 3 โครงการ ไม่มีการเบิกจ่าย โอนไปต้ังรายการใหม่

40,000 บาท
เบิกจ่าย 14,321 บาท
คงเหลือ 25,679 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
4 อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน P - - ๐ สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง ไม่มีการเบิกจ่าย โอนไปต้ังรายการใหม่
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000 บาท

เบิกจ่าย 80,000 บาท
คงเหลือ 140,000 บาท

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย P - - 40,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ต าบลเกาะเต่า ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 25,361 บาท
คงเหลือ 14,693 บาท

2 โครงการเสริมทักษะชีวิตเพือ่สร้าง - - P 40,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ภูมิคุ้มทางสังคมแก่เด็กและ ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
เยาวชนต าบลเกาะเต่า

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต - - P 30,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ผู้ด้อยโอกาสต าบลเกาะเต่า ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 30,000 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
4 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด - - P 5,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

จ.พัทลุง ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
คงเหลือ 5,000 บาท

5 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ P - - 100,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เบิกจ่าย 50,131 บาท เบิกจ่าย 42,400 บาท

คงเหลือ 7,496 บาท
6 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพ P - - 136,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ ไม่มีการเบิกจ่าย โอนเพิม่ 5,500 บาท
เบิกจ่าย 141,500 บาท

คงเหลือ 0 บาท
7 โครงการศูนย์บริการคนพิการ - P 10,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ต าบลเกาะเต่า ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
คงเหลือ 10,000 บาท

8 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพ P - - 2,956,800 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ผู้พิการ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 2,617,600

คงเหลือ 339,200 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
9 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพ P - - 12,406,800 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 5,500 บาท
เบิกจ่าย 12,031,000 บาท

คงเหลือ 370,300 บาท
10 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา - - P 40,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
ผู้สูงอายุ คงเหลือ 40,000 บาท

11 โครงการส่งเสริมอาชีพเพือ่พัฒนา - - P 40,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตส าหรับประชาชน ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
ต าบลเกาะเต่า คงเหลือ 40,000 บาท

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการแข่งขันกีฬา P - - 22,600 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 21,495 บาท
คงเหลือ 1,105 บาท

2 โครงการวันดอกพะยอมบาน - - P 30,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
3 โครงการจัดงานวันกตัญญู P - - 30,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

เชิดชูผู้สูงวัย ประจ าปี 2561 ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 22,392 บาท
คงเหลือ 7,608 บาท

4 โครงการประเพณีวันลอยกระทง - - P 47,400 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ประจ าปี 2560 ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 47,400 บาท

5 โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ P - - 10,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ ไม่ได้ใช้
ประจ าปี 2561 ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย งบ

คงเหลือ 10,000 บาท ประมาณฯ

6 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน P - - 20,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
พรรษา ไม่มีการเบิกจ่าย โอนเพิม่ 20,000 บาท

เบิกจ่าย 29,627 บาท
คงเหลือ 29,627 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 ปรับปรุงระบบประปา P - - 2,751,800 กองช่าง กองช่าง
ต าบลเกาะเต่า ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 2,751,800 บาท

คงเหลือ 0 บาท

4.2 แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการจัดการขยะต้นทาง - - P 40,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 40,000 บาท
ไม่มีการเบิกจ่าย
คงเหลือ 0 บาท

4.3 แผนงานการเกษตร
1 โครงการรักน้ า รักป่า P - - 30,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

รักษาแผ่นดิน เบิกจ่าย 12,446 บาท โอนลด 17,000 บาท
คงเหลือ 554 บาท
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็และการบริหารจัดการทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ P - - 150,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

การเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 77,802 บาท โอนเพิม่ 30,000 บาท
เบิกจ่าย 63,543 บาท
คงเหลือ 38,655 บาท

P - - 100,000 กองคลัง กองคลัง
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 97,990 บาท

คงเหลือ 2,010 บาท

2 การจัดการรับรองและพิธีการ
การเดินทางไปราชการ สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
- ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ P - - 10,000 เบิกจ่าย 2,000 บาท เบิกจ่าย 1,760 บาท

คงเหลือ 8,240 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- เล้ียงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น P - - 10,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
หรือคณะกรรมการฯ เบิกจ่าย 2,000 บาท เบิกจ่าย 6,000 บาท

คงเหลือ 4,000 บาท

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง - P 20,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 20,000 บาท

4 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และ - - P 20,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
จดทะเบียนโดเมนเนม ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 20,000 บาท

5 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและ P - - 415,000 กองคลัง กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน เบิกจ่าย 163,418 บาท เบิกจ่าย 222,800 บาท

คงเหลือ 28,782 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
6 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า
- เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง P - - 18,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 9,900 บาท
คงเหลือ 8,100 บาท

- ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน P - - 22,500 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
จ านวน 3 ตู้ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 14,400 บาท

คงเหลือ 8,100 บาท

- เคร่ืองปรับอากาศ 24,000 บีทียู P - - 64,800 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
จ านวน 2 เคร่ือง ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 64,800 บาท

คงเหลือ 0 บาท

- เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 บีทียู P - - 21,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
จ านวน 1 เคร่ือง ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 21,000 บาท

คงเหลือ 0 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว P - - - สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

โอนไปต้ังรายการใหม่ ไม่มีการเบิกจ่าย
9,760 บาท

เบิกจ่าย 9,500 บาท
คงเหลือ 260 บาท

- เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว P - - - สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
โอนไปต้ังรายการใหม่ ไม่มีการเบิกจ่าย

3,900 บาท
เบิกจ่าย 3,600 บาท
คงเหลือ 300 บาท

- โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว P - - - สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
โอนไปต้ังรายการใหม่ ไม่มีการเบิกจ่าย

4,880 บาท
เบิกจ่าย 4,700 บาท
คงเหลือ 180 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- เก้าอี้ท างาน จ านวน 3 ตัว P - - - สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

โอนไปต้ังรายการใหม่ ไม่มีการเบิกจ่าย
5,850 บาท

เบิกจ่าย 5,400 บาท
คงเหลือ 450 บาท

- เก้าอี้ท างาน P - - 4,000 กองคลัง กองคลัง
เบิกจ่าย 3,700 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
คงเหลือ 360 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - P 16,000 กองคลัง กองคลัง
ส าหรับงานส านักงาน ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
จ านวน 1 เคร่ือง คงเหลือ 16,000 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ P - - 16,000 กองคลัง กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 6,400 บาท

คงเหลือ 200 บาท

44

รายละเอียดโครงการที่



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
7 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติ

งานส านักงาน
- วัสดุส านักงาน P - - 97,600 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

เบิกจ่าย 37,036 บาท โอนเพิม่ 17,000 บาท
เบิกจ่าย 77,564 บาท
คงเหลือ 16,714 บาท

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ P - - 10,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 3,440 บาท

คงเหลือ 6,560 บาท

- วัสดุงานบ้านงานครัว P - - 20,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
เบิกจ่าย 7,590 บาท โอนเพิม่ 10,000 บาท

เบิกจ่าย 12,820 บาท
คงเหลือ 9,671 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- วัสดุก่อสร้าง - - P 20,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
คงเหลือ 20,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง P - - 40,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
เบิกจ่าย 38,400 บาท โอนเพิม่ 50,000 เบิกจ่าย

เบิกจ่าย 10,800 บาท
คงเหลือ 40,800 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน P - - 200,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
เบิกจ่าย 41,428 บาท เบิกจ่าย 94,719.21บาท

คงเหลือ 63,852.79 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ P - 10,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 10,000 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- วัสดุการเกษตร P - - 10,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

เบิกจ่าย 1,100 บาท เบิกจ่าย 6,900 บาท
คงเหลือ 2,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ P - - 15,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 15,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์ P - - 40,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
เบิกจ่าย 5,920 บาท โอนเพิม่ 10,000 บาท

เบิกจ่าย 38,960 บาท
คงเหลือ 5,120 บาท

- วัสดุส านักงาน P - - 100,000 กองคลัง กองคลัง
เบิกจ่าย 16,334 บาท เบิกจ่าย 39,345.90 บาท

คงเหลือ 44,320.10 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ P - - 50,000 กองคลัง กองคลัง

เบิกจ่าย 33,770 บาท โอนเพิม่ 8,000 บาท
เบิกจ่าย 23,100 บาท
คงเหลือ 1,130 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - - P 10,000 กองคลัง กองคลัง
ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 10,000 บาท

- วัสดุอื่นๆ P - - 5,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
(วัสดุในกิจกรรม อปพร. ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 4,930 บาท
การปฏิบัติงานการจราจร) คงเหลือ 70 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
8 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

หรือครุภัณฑ์
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม P - - 100,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
ทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 34,205.49 บาท โอนเพิม่ 14,000 บาท

เบิกจ่าย 68,554.15 บาท
คงเหลือ 11,240.36 บาท

- ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง P - - 100,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
ส่ิงก่อสร้าง เบิกจ่าย 39,600 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 60,400 บาท

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม P - - 50,000 กองคลัง กองคลัง
ทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 22,750 บาท เบิกจ่าย 8,000 บาท

คงเหลือ 19,250 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
9 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม และ P - - 80,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.

และเข้าปกเอกสารทางราชการ เบิกจ่าย 16,743 บาท เบิกจ่าย 13,257 บาท
ของส านักงาน อบต.เกาะเต่า คงเหลือ 0 บาท

P - - 30,000 กองคลัง กองคลัง
เบิกจ่าย 3,713 บาท เบิกจ่าย 10,593 บาท

คงเหลือ 12,694 บาท

10 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล P - - 72,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
ภายนอกรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 29,032 บาท เบิกจ่าย 42,000 บาท
ส านักงาน อบต. คงเหลือ 968 บาท

11 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร P - - 30,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
เบิกจ่าย 12,500 บาท เบิกจ่าย 17,500 บาท

คงเหลือ 0 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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5.2 แผนงานการศึกษาฯ
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ P - - 30,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

การเดินทางไปราชการ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 29,955 บาท
คงเหลือ 45 บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ P - - 100,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
การฝึกอบรม ไม่มีการเบิกจ่าย โอนเพิม่ 88,342 บาท

เบิกจ่าย 157,408 บาท
คงเหลือ 30,934 บาท

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร P - - 51,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 10,100 บาท

คงเหลือ 40,900 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง - - P 100,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

เบิกจ่าย 30,795 บาท เบิกจ่าย 69,160 บาท
คงเหลือ 45 บาท

4 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
- เก้าอี้ท างาน จ านวน 4 ตัว P - - 8,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

เบิกจ่าย 7,600 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
คงเหลือ 400 บาท

- ตู้เหล็กบานเล่ือนแบบทึบ P - - 7,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
 จ านวน 1 ตัว เบิกจ่าย 4,200 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 2,800 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก P - - 5,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
จ านวน 1 ตัว ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 4,300 บาท

คงเหลือ 700 บาท

- ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกทรงสูง P - - 8,000 กองการศึกษาน กองการศึกษาฯ
จ านวน 1 ตัว เบิกจ่าย 4,800 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 3,200 บาท

- พัดลมแบบติดฝาผนัง P - - 25,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
จ านวน 10 ตัว ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 25,000 บาท
ส าหรับ ศพด.บ้านด่านปรง คงเหลือ 0 บาท

- ชั้นส าหรับคว่ าถาดอาหาร P - - 3,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
จ านวน 1 ตัว ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
ส าหรับ ศพด.บ้านประชาสามัคคี คงเหลือ 3,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- ตู้แย็น จ านวน 2 เคร่ือง P - - 13,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ส าหรับ ศพด.บ้านด่านปรง และ ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 13,000 บาท
ศพด.บ้านท่าโก ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 0 บาท

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ P - - 16,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
จ านวน 1 เคร่ือง ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 15,800 บาท

คงเหลือ 200 บาท

- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ P - - 41,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 40,500 บาท

คงเหลือ 500 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
5 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติ

งานส านักงาน
- วัสดุส านักงาน P - - 59,415 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ไม่มีการเบิกจ่าย โอนเพิม่ 50,000 บาท
เบิกจ่าย 52,363 บาท
คงเหลือ 57,052 บาท

- วัสดุงานบ้านงานครัว P - - 60,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 54,686 บาท

คงเหลือ 5,314 บาท

- วัสดุการเกษตร P - - 24,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 6,135 บาท

คงเหลือ 17,865 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ P - - 30,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ไม่มีการเบิกจ่าย โอนเพิม่ 50,000 บาท
เบิกจ่าย 77,820 บาท
คงเหลือ 2,180 บาท

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ P - - 20,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
เบิกจ่าย 1,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 19,000

6 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน P - - 50,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
หรือครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 2,000 บาท เบิกจ่าย 24,000 บาท

คงเหลือ 24,000 บาท
7 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม และ P - - 30,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

และเข้าปกเอกสารทางราชการ เบิกจ่าย 4,056 บาท เบิกจ่าย 18,874 บาท
ของส านักงาน อบต.เกาะเต่า คงเหลือ 7,070 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
8 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ P - - 20,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

กิจกรรม จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 16,650 บาท
หรือส่ิงพิมพ์ คงเหลือ 3,350 บาท

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม - - P 175,400 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
ติดต้ังระบบประปาให้ ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 100 บาท
ศพด.บ้านคลองใหญ่ ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 175,300 บาท
10 โครงการจัดซ้ือเสาไฟฟ้าและระบบ - - P 34,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 

ไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 770 บาท
บ้านควนตะแบก และศูนย์พัฒนา ไม่มีการเบิกจ่าย
เด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี คงเหลือ 33,230 บาท

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ P - - 30,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

การเดินทางไปราชการ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 23,020 บาท
คงเหลือ 6,980 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติ

งานส านักงาน
- วัสดุส านักงาน P - - 37,600 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลด 5,000 บาท
เบิกจ่าย 13,555 บาท
คงเหลือ 19,045 บาท

- วัสดุงานบ้านงานครัว P - - 10,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 9,932 บาท

คงเหลือ 68 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์ P - - 30,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 17,340 บาท

คงเหลือ 12,660 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
5 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน

อบต.เกาะเต่า
- ตู้กระจกแบบบานเล่ือน 5 ฟุต P - - 5,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
จ านวน 1 ตู้ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 4,300 บาท

คงเหลือ 700 บาท

- ตู้กระจกบานเล่ือนทรงสูง P - - 8,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
จ านวน 1 ตู้ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 4,800 บาท

คงเหลือ 3,200 บาท

- ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ P - - 8,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 3,500 บาท

คงเหลือ 4,500 บาท

- เคร่ืองปรับอากาศ P - - 64,800 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ขนาด 24,000 บีทียู ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 64,800 บาท
จ านวน 2 เคร่ือง คงเหลือ 0 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- เคร่ืองปรับอากาศ P - - 21,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ขนาด 18,000 บีทียู ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 21,000 บาท
จ านวน 1 เคร่ือง คงเหลือ 0 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน - - P 16,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 16,000 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ P - - 16,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
จ านวน 1 เคร่ือง ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 15,800 บาท

คงเหลือ 200 บาท

- เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED สี P - - 41,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
จ านวน 1 เคร่ือง ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 40,500 บาท

คงเหลือ 500 บาท

รายละเอียดโครงการที่

60



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction P - - 17,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 17,000 บาท
จ านวน 1 เคร่ือง คงเหลือ 0 บาท

- โต๊ะท างาน จ านวน ๑ ตัว P - - 0 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ไม่มีการเบิกจ่าย โอนต้ังรายการใหม่ 

5,000 บาท
เบิกจ่าย 4,750 บาท
คงเหลือ 250 บาท

6 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน P - - 20,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
หรือครุภัณฑ์ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 4,100 บาท

คงเหลือ 15,900 บาท

7 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม และ P - - 20,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
และเข้าปกเอกสารทางราชการ เบิกจ่าย 1,339 บาท เบิกจ่าย 7,451 บาท
ของส านักงาน อบต.เกาะเต่า คงเหลือ 11,210 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
5.4 แผนงานเคหะและชมุชน

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ P - - 100,000 กองช่าง กองช่าง
เดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 8,940 บาท เบิกจ่าย 20,400 บาท

คงเหลือ 70,660 บาท

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ P - - 50,000 กองช่าง กองช่าง
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 21,450 บาท

คงเหลือ 28,550 บาท

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง P - - 100,000 กองช่าง กองช่าง
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 61,065 บาท

คงเหลือ 38,935 บาท

4 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนพและขนส่ง - - - 30,000 กองช่าง กองช่าง
ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลือ 30,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
5 โครงการจัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า P - - 2,600,000 กองช่าง กองช่าง

จ านวน 1 คัน ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 2,348,000 บาท
คงเหลือ 252,000 บาท

6 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
งานส านักงาน
- วัสดุส านักงาน P - - 30,000 กองช่าง กองช่าง

ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 7,900 บาท
คงเหลือ 22,100 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน P - - 100,000 กองช่าง กองช่าง
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 64,116.93 บาท

คงเหลือ 35,883.07 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์ P - - 20,000 กองช่าง กองช่าง
ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 6,600 บาท

คงเหลือ 13,400 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
7 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

หรือครุภัณฑ์
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม P - - 50,000 กองช่าง กองช่าง
ทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 21,911.13

คงเหลือ 28,088.87 บาท

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง P - - 100,000 กองช่าง กองช่าง
หรือซ่อมแซมระบบประปา เบิกจ่าย 12,500 บาท เบิกจ่าย 62,414 บาท
หมู่บ้านฯ คงเหลือ 25,086 บาท

8 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม และ P - - 5,000 กองช่าง กองช่าง
และเข้าปกเอกสารทางราชการ ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 3,524 บาท
ของส านักงาน อบต.เกาะเต่า คงเหลือ 1,476 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  นโยบายทีส่ าคัญของรัฐบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 จัดงานวันส าคัญทางราชการ P - - 120,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
งานราชพิธี รัฐพิธี เบิกจ่าย 241,899 บาท โอนเพิม่ 200,000 บาท

เบิกจ่าย 58,635 บาท
คงเหลือ 19,466 บาท

2 โครงการด าเนินงานของศูนย์ - - P 5,000 สนง.ปลัด อบต. สนง.ปลัด อบต.
ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
อบต.เกาะเต่า ตามนโยบาย คสช. คงเหลือ 5,000 บาท

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก P - - 30,000 กอเงสวัสดิการสังคม กอเงสวัสดิการสังคม

สตรีและครอบครัว ต าบลเกาะเต่า ไม่มีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 18,476 บาท
คงเหลือ 11,524 บาท
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รายละเอียดโครงการที่



6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ การเบิกจ่าย/การเงิน/ การเบิกจ่าย/การเงิน/ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีต่ั้งไว้ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/ ยังไมไ่ดด้ าเนินการ/

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) (เม.ย.61 - ก.ย.61)
1 โครงการแข่งขันกีฬาห่างไกล - - P 230,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ยาเสพติด อบต.เกาะเต่าคัพ ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย
คงเหลือ 230,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่
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